

地域の皆様へ

令和5年7月4日
東広島市

工事のお知らせ

日頃より、市政全般にわたりご理解をいただき、厚くお礼申し上げます。

現在、歩道を設置するため、高屋町中島地内におきまして、中島白市線歩道整備工事に着手しております。橋桁を現場で据え付ける日程が決まりましたのでお知らせいたします。

工事期間中は何かとご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、万全な安全対策を講じますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 工事名 令和4年度 道路維持修繕事業 中島白市線歩道整備工事
2. 工事個所 東広島市高屋町中島地内
3. 工事期間 令和5年6月1日 から 令和5年10月1日 予定
※進捗状況や天候等により前後することがありますので
ご了承いただくようお願い申し上げます。
4. 作業時間 原則 8:00~17:00 迄 桁架設 9:00~17:00 の間
※詳しくは裏面をご覧ください。
5. 工事内容 橋梁上部工事
6. 発注者 東広島市 建設部維持課 担当 水脇、中尾
連絡先) TEL 082-420-0949
7. 受注者 高山建設株式会社 担当 高山
連絡先) TEL 080-5754-8136

※舗装工事に関しては、お車の移動をお願いすることになります。

お車の移動に該当されます近隣住民の方々に、舗装日程等の調整をするため一度お伺いしますのでご協力の程、よろしくようお願い申し上げます。

施工箇所（位置図）



工種	予定時期	工事内容
準備工	7月19日まで	桁架設箇所の植栽撤去等の準備工事 (昼間工事)
桁架設工	7月20日(木)	橋桁を現場で据え付ける工事 (昼間工事)
橋梁付属物工	7月から9月	転落防止柵等の工事 (昼間工事)
舗装工	9月に中3日予定 しています	上記位置図より川沿いエリアの 舗装工事(昼間工事)